

چک لیست کامل انتخاب و پیاده سازی ERP برای کارخانه های کوچک

پیش از هر تصمیم یا امضای قراردادی، این چک لیست را مرحله به مرحله بررسی کنید. هدف این راهنما کمک به شما برای دیدن هزینه های پنهان پروژه ERP پیش از وقوع آن هاست؛ نه بعد از آن.

یکپارچه صنعتی واقعی ERP
از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان +

راهکار سبک حسابداری/انبارداری
چند ده میلیون تومان

۱ مشخص کردن نیاز واقعی کارخانه

پیش از گرفتن هر پیش فاکتوری، ابتدا از خودتان این سوال ها را بپرسید.

☐ نیاز واقعی خود را مشخص کرده اید: حسابداری و انبارداری ساده یا کامل صنعتی ERP؟

☐ فهرست دقیقی از مازول های ضروری (انبار، تولید، BOM، تدارکات، کیفیت) تهیه کرده اید؟

☐ تعداد کاربران هم زمان مورد نیاز و رشد احتمالی کارخانه در ۲ تا ۳ سال آینده را در نظر گرفته اید؟

۲ سوالاتی که باید قبل از امضای قرارداد بپرسید

این سوالات دقیقاً همان جاهایی هستند که هزینه های پنهان پروژه از دل آن ها بیرون می آید.

☐ **هزینه** آیا عدد ارائه شده فقط لایسنس است یا شامل پیاده سازی، آموزش و پشتیبانی سالانه هم می شود؟

☐ **ریسک** هزینه انتقال داده های قدیمی (اکسل ها و دفاتر دستی) جداگانه محاسبه می شود یا در همین رقم گنجانده شده؟

☐ **ریسک** برای اتصال هر مازول به مازول دیگر، هزینه یکپارچه سازی جداگانه دریافت می شود؟

☐ پشتیبانی و بروزرسانی سالانه شامل چه مواردی است و چند درصد از هزینه لایسنس محاسبه می شود؟

۳ آماده‌سازی داده و فرآیندهای داخلی

بیشترین اثر در کاهش هزینه‌های پنهان، از همین مرحله شروع می‌شود.

- ☐ موجودی انبار، لیست مواد اولیه و اطلاعات مشتریان را پاک‌سازی و منظم کرده‌اید؟
- ☐ کیفیت داده‌های فعلی کارخانه (اکسل‌های پراکنده، دفاتر دستی) را پیش از شروع پروژه بررسی کرده‌اید؟
- ☐ دامنه پروژه را از همان ابتدا مشخص و محدود نگه داشته‌اید تا از سفارشی‌سازی‌های پرهزینه جلوگیری شود؟

۴ مقایسه و انتخاب تأمین‌کننده

- ☐ از حداقل ۲ تا ۳ تأمین‌کننده پیش‌فاکتور شفاف و قابل‌مقایسه دریافت کرده‌اید؟
- ☐ به جای مجموعه‌ای از مازول‌های پراکنده، به دنبال یک **راهکار یکپارچه** بوده‌اید که از پایه برای کار با هم طراحی شده باشد؟
- ☐ می‌دانید چند مازول جدا در پیشنهاد دریافتی نیاز به یکپارچه‌سازی جداگانه دارند؟

یک قانون سرانگشتی مفید

برآورد اولیه پیمانکار را دریافت کردید؟ حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد به آن اضافه کنید و همین رقم را به عنوان بودجه واقعی در نظر بگیرید — این تقریباً همان میزانی است که اکثر پروژه‌های ERP در عمل از برآورد اولیه فراتر می‌روند.

۵ بودجه نهایی

- ☐ بودجه نهایی را حداقل ۳۰ درصد بیشتر از برآورد اولیه در نظر گرفته‌اید؟
- ☐ هزینه‌های آموزش تیم و زمان از دست‌رفته کارکنان در دوره یادگیری سیستم جدید را نیز لحاظ کرده‌اید؟

دیتاشریف؛ یک ERP یکپارچه، نه ده‌ها مازول پراکنده

انبارداری، مدیریت تولید، BOM، تدارکات و گزارشات، همه در یک بستر واحد — با لایسنس یک‌بار پرداخت، کاربران نامحدود و استقرار روی سرور اختصاصی خودتان. نیاز واقعی کارخانه‌تان را در یک جلسه مشاوره رایگان بررسی کنید.

درخواست مشاوره رایگان