

چکلیست داندودی رایگان

آماده‌سازی کارخانه برای استقرار ERP در ۶ هفته

یک چکلیست عملی و قدم‌به‌قدم برای مدیران تولید و مدیران عامل کارخانه‌های صنعتی، برای اینکه پیش از شروع پروژه ERP، دقیقاً بدانند کارخانه‌شان تا چه حد برای یک استقرار سریع و بدون توقف تولید آماده است.

پیش از شروع پروژه، این موارد را بررسی کنید

هرچه پاسخ شما به موارد این چکلیست «بله» باشد، احتمال محقق شدن استقرار در بازه ۴ تا ۶ هفته بیشتر است.

۱ داده و اطلاعات پایه

☐ لیست کالاها و اقلام انبار در دسترس است — حتی اگر در اکسل یا دفتر باشد.

مبنای اصلی برای پیکربندی ماژول انبارداری

☐ ساختار BOM (فرمول ساخت محصولات) مستند یا قابل استخراج است.

☐ موجودی اولیه انبار به صورت تقریبی یا دقیق قابل شمارش است.

☐ لیست تامین کنندگان و مشتریان کلیدی آماده یا قابل تهیه در چند روز است.

۲ تصمیم گیری و هماهنگی داخلی

☐ یک نفر تصمیم گیرنده مشخص (مدیر تولید یا مدیرعامل) برای تأیید هفتگی تنظیمات وجود دارد.

☐ این فرد می تواند هفته ای یک تا دو جلسه کوتاه (۳۰ تا ۶۰ دقیقه) به پروژه اختصاص دهد.

☐ فرآیندهای فعلی تولید و انبار قابل توضیح اند — حتی اگر فقط در ذهن مدیر باشند و هنوز به صورت رسمی مستند نشده باشند.

۳ زیرساخت فنی

☐ سرور اختصاصی یا امکان تهیه سریع آن در کارخانه وجود دارد.

دیتا شریف روی سرور خود شما مستقر می شود، نه کلاود شخص ثالث

☐ اتصال اینترنت پایدار در محل کارخانه برقرار است.

☐ تعداد کاربران همزمان تقریبی (انبار، تولید، تدارکات و...) مشخص است.

۴ تیم و آموزش

☐ تیم‌های انبار و تولید می‌توانند در طول هفته پنجم پروژه، در جلسات آموزشی کوتاه شرکت کنند.

☐ یک نفر «کاربر کلیدی» در هر واحد (انبار، تولید) برای هماهنگی داخلی مشخص شده است.

☐ مقاومت احتمالی کارکنان در برابر تغییر سیستم، از قبل شناسایی و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی شده است.

۵ زمان‌بندی راه‌اندازی نهایی

☐ یک بازه کم‌ریسک برای Go-Live (مثلاً پایان هفته یا شروع یک شیفت) از قبل قابل شناسایی است.

☐ امکان ادامه موازی سیستم فعلی (اکسل یا نرم‌افزار قدیمی) تا لحظه راه‌اندازی نهایی وجود دارد.

کارخانه شما در کدام سطح قرار می‌گیرد؟

بازه واقعی زمان استقرار به اندازه و پیچیدگی کارخانه بستگی دارد.

کارگاه کوچک

۲ تا ۴ هفته

یک خط تولید، انبار محدود، داده نسبتاً متمرکز.

کارخانه متوسط

۴ تا ۶ هفته

چند خط تولید یا چند انبار، نیاز به یکپارده‌سازی و هماهنگی بیشتر بین واحدها.

کارخانه بزرگ

بیش از ۶ هفته

داده پراکنده در چند سیستم قدیمی، تعداد بالای اقلام، چند شیفت یا چند خط موازی.

جمع‌بندی نتیجه

تعداد گزینه‌های «بله» ای که علامت زدید را بشمارید.

کمتر از ۶

نیاز به آمادسازی اولیه پیش از شروع پروژه

۶ تا ۹

آماداید؛ به احتمال زیاد ۴ تا ۶ هفته

۱۰ تا ۱۳

آمادگی بالا؛ ۴ هفته دور از دسترس نیست

نکته مهم: این چکلیست یک ابزار خودارزیابی است، نه یک تضمین قطعی. عدد دقیق زمان استقرار برای کارخانه شما در یک جلسه کشف کوتاه با تیم دیتا شریف مشخص می‌شود.

می‌خواهید بدانید کارخانه شما دقیقاً چند هفته زمان نیاز دارد؟

جزئیات محصول، پنج اپ کلیدی و مسیر دقیق استقرار را در صفحه محصول ببینید و درخواست مشاوره یا پیش‌فاکتور رایگان بدهید.

مشاهده محصول ERP دیتا شریف

datasharif.com/products/erp